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三门核电厂 3 号机组核岛基础浇筑第一罐 
混凝土前准备情况核安全检查报告 

 

检查单位：国家核安全局 

受检单位：三门核电有限公司 

检查日期：2022年 5月 9日至 13日 

一、检查依据 

（一）《中华人民共和国核安全法》； 

（二）《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其实

施细则； 

（三）《核动力厂、研究堆、核燃料循环设施安全许可程序规定》； 

（四）《核电厂厂址选择安全规定》； 

（五）《核动力厂设计安全规定》； 

（六）《核电厂质量保证安全规定》； 

（七）国家核安全局批准或认可的文件。 

二、检查内容 

（一）核岛基坑负挖等前期施工监督检查遗留问题处理情况； 

（二）核岛施工组织、施工计划等施工管理条件准备情况； 

（三）设计文件、施工方案等技术条件准备情况； 

（四）核岛基础浇筑第一罐混凝土（FCD）前现场准备情况； 

（五）设计与建造阶段质量保证大纲实施情况； 
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（六）经验反馈体系的建立情况和运转状况。 

三、检查活动 

2022 年 5 月 9日至 13日，国家核安全局组织检查组以线下和线

上相结合的方式对三门核电厂 3 号机组核岛 FCD 前准备情况进行了

核安全检查（检查组人员名单见附件 1）。检查组听取了三门核电有

限公司（以下简称营运单位）关于三门核电厂 3 号机组项目概况、

项目安全质量管理、核岛 FCD 前准备情况、检查和自查问题整改情

况等方面的汇报。 

在听取汇报的基础上，检查组分别对 3 号机组核岛地基前期施

工遗留问题处理情况、施工管理条件准备情况、技术条件准备情况、

核岛 FCD 前现场准备情况、质量保证体系运转情况、经验反馈体系

运转情况等进行了检查。在对相关文件进行抽查的基础上，检查组

对 3 号机组核岛筏基、原材料存储场地、混凝土实验室、混凝土搅

拌站等场所进行了现场检查，并与有关管理和技术人员进行了访谈。

此外，检查组对 3 号机组核岛筏基开展监督抽检，选取三种不同规

格的钢筋各 5 根，送至第三方独立检测单位（浙江国检检测技术股

份有限公司），按照国家有关标准进行质量检测，监督抽检过程和结

果未见异常。营运单位及相关单位（受检单位人员名单见附件 2）对

检查给予了积极配合，检查达到了预期目的。 

四、检查情况 

（一）核岛基坑负挖等前期施工监督检查遗留问题处理情况 

3 号机组核岛基坑验槽核安全监督检查中提出了 7项管理要求，

营运单位已全部整改落实。 
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（二）核岛施工组织、施工计划等施工管理条件准备情况 

营运单位已批准发布了三门核电厂 3、4号机组施工组织总设计、

核岛土建施工组织设计等文件，现场人员及组织机构配置基本满足 3

号机组核岛 FCD需要，暂未到岗的现场人员正在按计划到岗。 

（三）设计文件、施工方案等技术条件准备情况 

3 号机组核岛底板大体积混凝土施工方案已生效发布，施工过程

控制措施和应急预案已准备就绪。设计图纸和技术规格书满足 3 号

机组核岛 FCD需要。 

（四）核岛 FCD前现场准备情况 

3 号机组核岛基坑负挖完毕，反应堆厂房筏基钢筋绑扎、预埋件

安装、模板支设等工作已完成。混凝土生产和浇筑所需设施设备、

工器具和原材料等正在按计划准备。 

（五）设计与建造阶段质量保证大纲实施情况 

营运单位针对 3、4 号机组工程项目建立了质量保证体系，施工

相关组织机构健全、职责分工明确，接口关系清晰，土建施工质量

整体受控。 

（六）经验反馈体系的建立情况和运转状况 

营运单位及各相关单位均已建立经验反馈体系，经验反馈流程

运转正常。 

五、检查结论和整改要求 

结合本次检查情况，检查组共提出 7项整改要求。 

（一）针对部分承包商、监理单位人员尚未到场，部分物料尚

未准备充分，部分设备尚未安装就绪等问题，营运单位应在 3 号机
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组核岛 FCD 前完成人员、物料、设备安装等准备工作，确保满足核

岛 FCD条件。 

（二）针对土建试验项目委托尚未独立取得中国计量认证（CMA）

资质的现场土建实验室开展检测的问题，营运单位应按规范将土建

试验项目委托给具有 CMA 资质的实验室进行检测，确保检测结果规

范有效。 

（三）针对部分施工图纸未按要求标注设计变更信息的问题，

营运单位应在 3 号机组核岛 FCD 前梳理当前存在的设计变更，加强

文件管理，确保设计变更得到有效执行。 

（四）针对部分原材料存储场地不同规格的钢筋未实施物理隔

离，露天堆放的砂、石料未覆盖等问题，营运单位应加强施工物料

管理，确保物料存放符合相关规定要求。 

（五）针对筏基区域部分钢筋交叉点未绑扎，绑扎不牢靠，扎

丝脱落、锈蚀等问题，营运单位应进一步排查现场钢筋绑扎情况，

采取有效措施，确保钢筋绑扎满足施工规范要求。 

（六）针对筏基部分区域存在积水，部分人员施工通道未固定，

现场存留个别短钢筋、废弃物料等问题，营运单位应采取有效措施，

加强现场清洁和管控工作。 

（七）针对部分施工文件内容与实际情况不符、个别施工方案内

容不完整、上下游文件不一致等问题，营运单位应在 3号机组核岛 FCD

前对施工文件进行梳理，完善施工文件，确保相关文件正确有效。 

对检查组提出的整改要求，营运单位应在 3 号机组核岛 FCD 前

完成整改，将改进措施和落实情况按要求提交国家核安全局和华东
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核与辐射安全监督站。 

附件 1 

 

检 查 组 人 员 名 单 
 

序号 姓 名 单    位 职务/职称 

1  郝晓峰 国家核安全局 副司长 

2  张  琳 国家核安全局 处  长 

3  裴  炜 国家核安全局 副处长 

4  洪  阳 国家核安全局 项目助理 

5  刘  建 生态环境部华东核与辐射安全监督站 副主任 

6  廖云华 生态环境部华东核与辐射安全监督站 副处长 

7  章碧野 生态环境部华东核与辐射安全监督站 监督组长 

8  沈  磊 生态环境部华东核与辐射安全监督站 四级调研员 

9  顾俊骥 生态环境部华东核与辐射安全监督站 监督员 

10  孙  锋 生态环境部核与辐射安全中心 专  家 

11  周  群 生态环境部核与辐射安全中心 专  家 

12  赵  雷 生态环境部核与辐射安全中心 专  家 

13  周国良 生态环境部核与辐射安全中心 专  家 

14  刘志明 生态环境部核与辐射安全中心 专  家 

15  胡勐乾 生态环境部核与辐射安全中心 专  家 

16  杨  宇 生态环境部核与辐射安全中心 专  家 

17  杨智博 生态环境部核与辐射安全中心 专  家 

18  杨云松 苏州核安全中心 专  家 

19  石曾伟 苏州核安全中心 专  家 

20  侯志国 苍南核电有限公司 专  家 

21  王有为 中广核工程有限公司 专  家 
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序号 姓 名 单    位 职务/职称 

22  朱伟忠 中广核工程有限公司 专  家 



 —  8  — 

附件 2 

 

受 检 单 位 人 员 名 单 
 

序号 姓  名 单    位 职务/职称 

1  缪亚民 三门核电有限公司 董事长、党委书记 

2  吴元明 三门核电有限公司 总经理、党委副书记 

3  魏俊明 三门核电有限公司 安监总经理 

4  甄晓辉 三门核电有限公司 副总监兼核安全处处长 

5  王  旭 三门核电有限公司 安全质量处处长 

6  李  凡 三门核电有限公司 工程管理处副处长 

7  郑开源 三门核电有限公司 核安全处副处长 

8  陈  军 三门核电有限公司 设计管理处副处长 

9  郭  鹏 三门核电有限公司 设备采购处副处长 

10  鹿  松 三门核电有限公司 工程管理处科长 

11  杜晓亮 三门核电有限公司 安全质量处科长 

12  李  杰 三门核电有限公司 设备采购处科长 

13  徐  勇 三门核电有限公司 核安全处科长 

14  高国玉 三门核电有限公司 工程管理处副科长 

15  高洪涛 三门核电有限公司 工程管理处中级主管 

16  李来新 三门核电有限公司 工程管理处主管 

17  卞长江 三门核电有限公司 工程管理处主管 

18  张兆岩 三门核电有限公司 设备采购处主管 

19  王鹏程 三门核电有限公司 设计管理处工程师 
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序号 姓  名 单    位 职务/职称 

20  张一帆 三门核电有限公司 设计管理处工程师 

21  邱子肇 三门核电有限公司 工程管理处工程师 

22  陈文龙 三门核电有限公司 工程管理处工程师 

23  王  彤 三门核电有限公司 核安全处工程师 

24  董宏亮 中核工程咨询有限公司 副总经理（主持工作） 

25  蔡江洪 中核工程咨询有限公司 天津分公司总经理 

26  李先峰 中核工程咨询有限公司 项目总监 

27  张笳伟 中核工程咨询有限公司 总监 

28  梁  枫 中核工程咨询有限公司 监理工程师 

29  胡元胜 中核工程咨询有限公司 监理工程师 

30  蔡  强 上海核工程研究设计院有限公司 副总经理 

31  赵建忠 上海核工程研究设计院有限公司 项目总经理 

32  尚德华 上海核工程研究设计院有限公司 项目总工程师 

33  赫连保忠 上海核工程研究设计院有限公司 QAQC部经理 

34  覃益龙 上海核工程研究设计院有限公司 施工管理部土建板块经理 

35  冯  浩 上海核工程研究设计院有限公司 QAQC部副经理 

36  高  静 上海核工程研究设计院有限公司 QA经理 

37  黄思伟 中国核工业第五建设有限公司 副总经理 

38  黄新亮 中国核工业第五建设有限公司 
核与系统工程事业部 

总经理 

39  甘小马 中国核工业第五建设有限公司 
核与系统工程事业部 

副总经理 

40  张百勤 中国核工业第五建设有限公司 项目总经理 

41  汪先友 中国核工业第五建设有限公司 项目副总经理 

42  马  岩 中国核工业第五建设有限公司 质量部经理 

43  陶攀峰 中国核工业第五建设有限公司 质量管理工程师 
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序号 姓  名 单    位 职务/职称 

44  黄伟军 中国核工业第五建设有限公司 工程管理工程师 

45  谢利平 中国核工业第二二建设有限公司 核电事业部总工程师 

46  刘友平 中国核工业第二二建设有限公司 项目经理 

47  刘优生 中国核工业第二二建设有限公司 总工程师 

48  董卫红 中国核工业第二二建设有限公司 项目部副总工 

49  刘启龙 中国核工业第二二建设有限公司 质保部主任 

50  许立科 中国核工业第二二建设有限公司 质检部副主任 

51  王  鑫 山东核电设备制造有限公司 项目经理 

52  周敬山 中核混凝土有限公司 总经理 

53  卢德华 中核混凝土有限公司 项目经理 

54  宋茂泉 中核混凝土有限公司 技术质量部经理 

55  赵俊杰 中核混凝土有限公司 技术主管 

56  谭妮娜 中核混凝土有限公司 质保员 

57  张  亮 上海申亿机电设备安装有限公司 项目经理 

 
 


